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Opinnäytetyöni aiheena oli työmaan turvallisuussuunnitelman tarkastelu. Työssäni 
on tarkoitus perehtyä siihen, täyttääkö Hartelan turvallisuussuunnitelma ja erityisesti 
Joutsenen työmaan turvallisuussuunnitelma yleiset säädökset ja ohjeistukset. Työs-
kentelin kyseisellä työmaalla kesällä 2012, joten kohde tuli minulle tutuksi.  
 
Opinnäytetyöni aihevalintaa motivoi ensisijaisesti kaksi tekijää. Ensinnäkin työtur-
vallisuus on tärkeää sinänsä ja turvallisuussuunnitelmalla on tärkeä rooli työturvalli-
suuden edistämisessä. Toiseksi Hartelassa halutaan panostaa työturvallisuuteen, joten 
halusin tutkia, miten Hartela voisi edistää työturvallisuuttaan. 
 
Otin Hartelan turvallisuussuunnitelmalle vertailukohteeksi Rakennusteollisuuden 
turvallisuussuunnitelman laatimista koskevia standardimalleja. Rakennusteollisuuden 
malli ja Hartelan malli turvallisuussuunnitelmasta vastaavat sisällöltään melko hyvin 
toisiaan, mutta ne eroavat toisistaan asioiden käsittelemisjärjestyksen ja joidenkin 
yksityiskohtien osalta toisistaan. 
 
Tekemäni tutkimuksen perusteella voinkin todeta, että Hartelan turvallisuussuunni-
telma on asianmukainen ja vastaa turvallisuussuunnitelman lakisääteisiä ja yleisiä 
standardeja. Parannettavaa Hartelalla on eniten mielestäni ulkomaalaisten työnteki-
jöiden työturvallisuusasioissa.
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The purpose of my thesis was to examine the safety instruction of a construction site. 
The actual purpose was to find out whether the Hartela’s safety instruction and  
especially whether the safety instruction of Joutsen construction site satisfies the 
general regulations and directives of safety instructions. I worked on this  
construction site in summer 2012 so the subject of my thesis was already familiar to 
me. 
 
There were two things that motivated the choice of the subject of my thesis. Firstly, 
occupational safety is important in itself and safety instruction has a major role in 
improving occupational safety. Secondly, in Hartela they want to emphasize  
occupational safety so I wanted to examine how Hartela could improve its own  
occupational safety.  
 
The method for my examination was to compare the Hartela’s safety instruction with 
standard models of Rakennusteollisuus. The model of safety instruction of  
Rakennusteollisuus and Hartela’s safety instruction matched in respect to their  
content, although they differ in respect to agenda and to some details. 
 
According to my examination I can say that the safety instruction of Hartela is  
adequate and satisfies the general regulations and legal requirements of safety  
instruction standards. In my opinion, Hartela could improve safety engineering and 
occupational safety of its foreign workers. 
  
SISÄLLYS 
1 JOHDANTO ................................................................................................................. 5 
2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA ........................................................................... 6 
2.1Rakennusteollisuuden malli pienille ja keskisuurille yrityksille .......................................... 6 
2.2Hartelan työmaan turvallisuussuunnitelma .......................................................................... 7 
2.3Vertailu  ......................................................................................................................... 8 
3 TURVALLISUUDEN LÄHTÖTIEDOT/ASIAKIRJAT ............................................. 9 
3.1Ennakkoilmoitus ................................................................................................................ 10 
3.2Riskien arviointi ................................................................................................................. 10 
3.3Riskien arviointi Hartelassa ............................................................................................... 11 
3.4Työmaan turvallisuusopas ja työmaasuunnitelma ............................................................. 12 
3.5Aloitus ja laatupalaveri Hartela ......................................................................................... 13 
3.6Organisaatio  ....................................................................................................................... 13 
3.7Vakuutukset  ....................................................................................................................... 14 
4 HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS ........................................................... 14 
4.1Perehdyttäminen ................................................................................................................ 15 
4.2Työntekijäluettelo ja kulunvalvonta .................................................................................. 16 
4.3Ensiapu ja työterveyshuolto ............................................................................................... 18 
5 TYÖVAIHESUUNNITELMAT JA OHJEET ........................................................... 18 
5.1Työ ja suojatelinesuunnitelmat .......................................................................................... 18 
5.2Putoamissuojaussuunnitelma ............................................................................................. 19 
5.3Elementtiasennus- ja muottisuunnitelmat .......................................................................... 19 
5.4Muut suunnitelmia vaativat työvaiheet .............................................................................. 21 
5.5Henkilönostimen tai trukin käyttöluvat Hartelassa ............................................................ 21 
5.6Tulityöt  ....................................................................................................................... 21 
6 TURVALLISUUS SEURANTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JA 
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET ........................................................................ 22 
6.1TR-mittaukset .................................................................................................................... 22 
6.2Suoritettavat käyttö- ja määräaikaistarkastukset ................................................................ 23 
7 TAPATURMAT JA LÄHELTÄPITI TILANTEET .................................................. 24 
8 YMPÄRISTÖ, JÄTEHUOLTO JA VAARALLISET AINEET ................................ 24 
8.1Ympäristösuunnitelma ....................................................................................................... 24 
8.2Jätehuolto  ....................................................................................................................... 25 
8.3Vaarallisten aineiden luettelo ............................................................................................. 25 
9 YHTEENVETO ......................................................................................................... 26 
LÄHTEET ....................................................................................................................... 28 
LIITTEET
5 
 
 
 
1 JOHDANTO 
Työssäni oli tarkoitus perehtyä siihen, miten työmaan turvallisuussuunnitelma teh-
dään ja mitä tarkoituksenmukaisen turvallisuussuunnitelman tulee sisältää. Näiden 
vaiheiden jälkeen vertailin Hartelan työmaasuunnitelmaa ja tein päätelmiä näiden 
pohjalta. Olin vuonna 2011 kyseisellä yrityksellä kesätöissä ja olin jo alustavasti tie-
dustellut, voisinko tehdä opinnäytetyöni heille. Asialle näytettiin vihreää valoa, mut-
ta aihetta mietittiin kauan. Lopulta sain työpäälliköltä ehdotuksen tehdä työmaan tur-
vallisuussuunnitelman yhtiön rakenteilla olevalle As Oy Rauman Joutsen 1:lle. Aihe 
oli mielestäni erittäin hyvä ja luonteva, koska menin kesäksi työskentelemään kysei-
selle työmaalle. Opinnäytetyöni piti olla valmis jo keväällä 2012, mutta sen loppuun-
saattaminen venyi. Valmistumisen venyminen aiheutti aiheen muuttumisen. Nyt tar-
koituksena oli tutkia Hartelan työmaan turvallisuussuunnitelmaa ja verrata sitä ylei-
siin ohjeisiin ja työturvallisuutta koskeviin lakeihin. Tämä oli toisaalta hyvä, koska 
työmaalta karttuvan kokemuksen myötä näki konkreettisesti asioiden kulun ja sen, 
missä työmaan turvallisuuteen liittyvissä seikoissa oli parantamisen varaa. Talo oli 
runkovaiheessa ensimmäisessä kerroksessa, kun aloitin opinnäytetyötäni.  As Oy 
Rauman Joutsen 1 on kuusikerroksinen, kolmekymmentä asuntoa sisältävä uudisra-
kennus. 
Hartela on suomalainen Turussa vuonna 1942 perustettu rakennusalan yritys. Aluksi 
yritys toimi nimellä Urakoitsijat Oy. Yrityksellä on rakennusalalla pitkät perinteet. 
Alkuvuosina rakentaminen keskittyi paitsi asuintaloihin myös teollisuuteen, koska 
sotien jälkeen näille oli kysyntää ja teollistuminen ja maaltamuutto loivat paineita 
juuri kyseisille markkina-alueille. 1950-luvulla yritys laajensi Helsinkiin ja vuonna 
1959 perustettiinkin Rakennusosakeyhtiö Hartela. Seuraavalla vuosikymmenellä laa-
jennettiin aluerakentamiseen ja erikoiskohteisiin. 1970-luvulla kohteita oli jo ulko-
maillakin. 1980-luvulla sairaalakohteet nousivat Hartelan vahvuusalueeksi. Tulevalla 
vuosikymmenellä Hartela pystyi säilyttämään kilpailukykynsä ja se sai esimerkiksi 
osuuden pääkaupunkiseudun kasvavista toimitilamarkkinoista. Uudella vuosituhan-
nella kehitystyö on jatkunut ja osaaminen karttunut muun muassa yritysostojen myö-
tä. Hartela Talotekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista vaativien taloteknisten 
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järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneista yhtiöistä. 2010-luvulla 
kehitystyö jatkuu edelleen. Pitkäjänteisyys ja omavaraisuus mahdollistavat omape-
räisiä hankkeita. Vaikka monet asiat ovat muuttuneet ajan saatossa, niin samat arvot 
ovat siirtyneet Hartelassa sukupolvelta toiselle. Jatkossakin tullaan Hartelan raken-
tamisessa näkemään ammattiylpeyttä, laatua, luotettavuutta ja jatkuvuutta. Eräs asia 
on kuitenkin muuttunut huomattavasti vuosien varrella, nimittäin työturvallisuus ja 
työturvallisuutta koskevat säädökset ja sille asetetut vaatimukset. /1/ 
2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelma on pääurakoitsijan vastuulla ja tämän tulee tässä 
huomioida kaikki työmaata koskevat yleiset tarpeet. Työnantajan on selvitettävä jär-
jestelmällisesti työn eri vaiheet ja puitteet sekä pyrkiä arvioimaan ja ennalta ehkäi-
semään tulevat riskit. Tämä toteutetaan turvallisuussuunnitelmalla, joka pohjautuu 
työturvallisuuslakiin. Turvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä sekä 
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lain tarkoi-
tuksena on myös ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita 
työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden hait-
tavaikutuksia.  
Jos rakennuttajalla on joitakin erityisvaatimuksia, myös nämä tulee huomioida tur-
vallisuussuunnitelmaa laadittaessa. Työmaan turvallisuussuunnitelma tulee olla laa-
dittuna ennen työmaan aloittamista ja siihen sisältyy monia erilaisia lomakkeita koh-
teen laajuudesta ja suuruudesta riippuen. Työmaan vastuuhenkilö vastaa turvallisuus-
suunnitelman laadinnasta. /2/; /3/ 
2.1 Rakennusteollisuuden malli pienille ja keskisuurille yrityksille 
Rakennusteollisuuden turvallisuussuunnitelmia koskeva standardimalli on laadittu 
ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta malliin sisällytetyt seikat pä-
tevät myös isoihin yrityksiin, jotka urakoivat laajoja hankkeita. Kun kyseessä on iso 
työmaa, on varauduttava siihen, että huomioon otettavien seikkojen määrä lisääntyy. 
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Rakennusteollisuuden turvallisuussuunnitelma alkaa mallin mukaan kohteen lähtö-
tiedoilla. Lähtötiedot kattavat usein esimerkiksi rakennuttajan antamia ohjeita ja 
määräyksiä, turvallisuustietoja suunnittelijalta sekä riskienarvioinnin tuloksia. Kysei-
set asiat löytyvät turvallisuussuunnitelman liitteet-osiosta. Toisessa luvussa käsitel-
lään yleistä työturvallisuutta; tarkemmin ottaen työturvallisuutta pohdittaessa käy-
dään läpi konkreettisia työvaiheita ja niihin mahdollisesti sisältyviä riskejä ja vaaroja. 
Seuraavissa kolmessa luvussa käsitellään tavanomaisesti organisaatioon, ensiapuun 
ja paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Kuudes luku kattaa muun muassa henkilös-
tötiloja ja järjestystä koskevia asioita. Luku itsessään koostuu yleensä monista alalu-
vuista, joissa käsitellään sellaisia aiheita kuin työntekijöiden sosiaalitilat, varastointi, 
jätteiden käsittely, liikenne, työkoneiden käyttöperiaate yms. Seuraavaan kohtaan 
sisältyy turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusseuranta, joista edelliseen kuuluu työ-
vaiheiden suunnittelu ja seurannassa olevat erinäiset työmaan tarkastukset. Yhdeksäs 
kohta on työmaahan perehdytys ja viimeisenä, kymmenentenä kohtana käsitellään 
henkilönsuojaus. Esimerkiksi internetistä on löydettävissä monia turvallisuussuunni-
telman malleja. Liitteessä yksi on sekä Rakennusteollisuuden malli. 
2.2  Hartelan työmaan turvallisuussuunnitelma 
Hartelan työmaan turvallisuussuunnitelmassa ensimmäisenä kohtana on työmaan 
aloittaminen. Ensimmäinen kohta sisältää tärkeitä asiakirjoja, riskien arvioinnin, 
työmaasuunnitelman, rakennustyön ennakkoilmoituksen, organisaation sekä työsuo-
jeluhenkilön valinnan. Toisessa kohdassa käsitellään työntekijöiden henkilökohtaista 
turvallisuutta: toiseen kohtaan on sisällytetty myös työterveyshuoltoon liittyvät koh-
dat.  Kolmannessa kohdassa käydään läpi työvaihesuunnitelmat ja Hartelan työmaata 
koskevat yleiset ohjeet. Työvaiheista on tehtävä erilliset suunnitelmat, jotka aliura-
koitsijan tulee tehdä tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi louhinta- ja räjäytystyöt ovat sel-
laisia osa-alueita, joissa räjäytys- tai louhintatyön suorittaja pystyy parhaiten hoita-
maan suunnittelutyön. Asbesti taas on materiaalina sellaista, että sitä saa käsitellä 
vain erityiskoulutuksen saaneet henkilöt.  
Hartelan turvallisuussuunnitelman neljännessä kohdassa käsitellään viikko- ja kun-
nossapitotarkastukset. Alakohtana ovat vain TR-mittaukset. TR-mittaus on viikoit-
tainen työmaan tarkastuskierros ja tätä suoritettaessa tarkastetaan myös, että työko-
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neet sekä työvälineet ovat asian mukaisessa kunnossa ja että niiden määräaikaishuol-
to on suoritettu ajallaan. Turvallisuussuunnitelman viides kohta käsittää käyttöönot-
to- ja määräaikaistarkastukset. Seuraavat kolme kohtaa kattavat tapaturmat, vaaralli-
set aineet, melu ja tärinä sekä tehtäväkohtaiset turvallisuusohjeet. Yhdeksäntenä on 
ympäristö ja viimeisenä työturvallisuussäädökset. Hartelan malli on esitetty liitteessä 
kaksi. 
2.3 Vertailu  
Sekä Rakennusteollisuuden yleinen malli että Hartelan turvallisuussuunnitelma koos-
tuu kymmenestä kohdasta, jotka puolestaan taas sisältävät useita alakohtia. Jäsente-
lyn osalta vertailukohteet poikkeavat toisistaan. Toisaalta tarkoituksenmukaisen tur-
vallisuussuunnitelman voi toteuttaa monella eri tavalla. Hartelan mallissa on ensim-
mäisenä kohtana loogisesti työmaan aloittaminen ja alaotsikot sisältävät aloitusvai-
heen asiat kattavasti eriteltyinä. Hartelan turvallisuussunnitelman ensimmäiseen koh-
taan on sisällytetty myös rakennustyön ennakkoilmoitus ja aloituspalaveri. Raken-
nusteollisuuden mallissa ensimmäiseen kohtaan on sisällytetty vain niin kutsutut läh-
tötiedot. Hartelan turvallisuussuunnitelmassa ensimmäiseen kohtaan on sisällytetty 
(lähtötietojen lisäksi) myös sellaiset alakohdat kuin organisaatio, työmaasuunnitelma, 
työmaan turvallisuusopas sekä työsuojeluhenkilön valinta. Mielestäni edellä mainit-
tujen alakohtien sisällyttäminen ensimmäiseen lukuun on sinänsä luontevaa. 
Rakennusteollisuuden mallissa toisessa kohdassa käsitellään yleistä työturvallisuutta. 
Hartelalla vastaava kohta on jaettu useaan eri osaan. Esimerkiksi toinen kohta keskit-
tyy työntekijöiden henkilökohtaiseen työturvallisuuteen. Kaikki työntekijöihin liitty-
vät turvallisuusasiat on kirjattu tämän otsikon alle. Rakennusteollisuuden toinen koh-
ta on hajanainen ja siinä on liian monta laveasti esitettyä asiaa, kuten vaaralliset työt 
ja työvaiheet. Tämä on mielestäni liian pintapuolisesti käsitelty kohta, koska riskien 
arvioinnissa pitäisi pystyä ottamaan huomioon kaikki työmaalla esiintyvät vaarateki-
jät. Kohdassa seitsemän Rakennusteollisuuden malli käsittelee turvallisuussuunnitte-
lua, joka vastaa Hartelan kohtaa kolme: työvaihesuunnitelmat ja ohjeet.  
Kohdassa kolme Rakennusteollisuuden mallissa on turvallisuusorganisaatio omana 
alakohtanaan. Hartelalla turvallisuusorganisaatiota koskevat seikat on sisällytetty en-
simmäisen kohdan alakohdaksi. 
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Rakennusteollisuuden neljäs kohta käsittelee kokonaan ensiapua ja se koostuu sellai-
sista alaotsikoista kuin ensiaputaitoiset henkilöt, ensiapuvälineiden sijainti, ensiapu-
laukun haltijat, hengenpelastuslaitteet ja yhteydenpito tapaturmavaarallisissa töissä. 
Hartelalla kyseiset asiat on liitetty työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen 
ja työvaihesuunnitteluun. 
Hartelan mallissa neljäntenä kohtana käsitellään viikko- ja kunnossapitotarkastukset; 
neljännessä kohdassa käsitellään myös TR-mittaus. Rakennusteollisuuden mallissa 
TR-mittausta ei käsitellä omana alakohtanaan mutta kyseisessä mallissa kahdeksan-
neksi kohdaksi on kirjattu turvallisuusseuranta, johon on sisällytetty kunnossapito- ja 
käyttöönottotarkastukset. Rakennusteollisuuden mallissa TR-mittaus käsiteltäisiin 
siis luultavasti tässä kohdassa.  
Rakennusteollisuuden mallin kuudennessa kohdassa käsitellään henkilöstötiloja sekä 
järjestystä koskevia seikkoja.  Alakohdissa on työmaantiloja ja alueen suunnittelua 
koskevia asioita. Mallin mukainen esitystapa on mielestäni jokseenkin sekava tai pi-
kemminkin epälooginen, koska kuudennen kohdan viimeisinä alakohtina on työmaa-
han perehdyttäminen ja henkilösuojaus. Hartelalla vastaavat alakohdat sisältyvät osi-
oon työntekijöiden perehdyttäminen ja henkilökohtainen turvallisuus ja ne käsitel-
lään jo työmaan aloittamisen yhteydessä. Hartelan malli on mielestäni sikäli loogi-
sempi, että työntekijöiden perehdyttäminen ja henkilökohtainen työturvallisuus ote-
taan huomioon jo työmaan aloittamisen yhteydessä.   
Hartelalla pohja on selkeämpi ja johdonmukaisempi. Suunnitelmaan liittyvät kohdat 
tulevat hyvässä järjestyksessä. Otsikot ja niiden alaotsikot ovat loogisia. Mielestäni 
Hartelalla tulisi olla paloturvallisuus suuremmassa osassa työmaan turvallisuussuun-
nitelmaa. 
3 TURVALLISUUDEN LÄHTÖTIEDOT/ASIAKIRJAT 
Tehtäessä kohteelle turvallisuussuunnitelmaa työmaasta tulee olla saatavilla monen-
laista tietoa. Pelkästään asema-, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset eivät riitä. 
Ennakkoilmoitus, riskien arviointi ja muut asiakirjat tulee olla tehtynä ennen töiden 
aloittamista. 
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3.1 Ennakkoilmoitus 
Ennakkoilmoituksen teko perustuu valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turval-
lisuudesta (205/2009) 4§:ään. Ennakkoilmoitus on tehtävä, jos työmaan arvioidaan 
kestävän enemmän kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien, 
työskentelee yhteensä vähintään kymmenen työntekijää. Ennakkoilmoitus tehdään 
lomakkeella, jonka löytää esimerkiksi valtioneuvoston Internet-sivustolta. Asetuksen 
4§:ssä säädetyn työsuojeluviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö on 
seuraava: 
1. Päiväys 
2. Rakennustyömaan tarkka osoite 
3. Rakennuttajan (rakennuttajien) nimi ja osoite 
4. Rakennushankkeen tyyppi ja toteutusmuoto 
5. Rakennuttaja/rakennuttajan yhteyshenkilö sekä rakennuttajan vastuullinen 
turvallisuuskoordinaattori 
6. Pääurakoitsija/pääurakoitsijan yhteyshenkilö 
7. Päätoteuttaja sekä asetuksen 12 §:ssä tarkoitettu vastuuhenkilö 
8. Rakennustyömaan töiden suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä 
9. Rakennustyömaan työntekijöiden arvioitu enimmäismäärä ja keskivahvuus 
10. Rakennustyömaan työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien suunniteltu 
määrä 
11. Valittujen työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien nimet ja osoitteet 
12. Muut tarpeelliset seikat 
Rakennusosakeyhtiö Hartela on käyttänyt työsuojeluhallinnon laatimaa rakennustyön 
ennakkoilmoituslomaketta kyseisellä työmaalla./4/ 
3.2 Riskien arviointi 
Riskien arvioinnilla on tarkoitus tunnistaa työstä aiheutuvat vaarat sekä olla helpot-
tavana tekijänä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä toimissa. Jo-
kainen työnantaja on velvollinen selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työnteki-
jöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Kyseiset toimet pe-
rustuvat työturvallisuuslain (738/2002) 10§:ään. 
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Riskien arviointi jakaantuu neljään päävaiheeseen jotka ovat vaaratekijöiden tunnis-
taminen, riskin suuruuden määrittäminen, riskien torjunta ja seuranta sekä vahingois-
ta oppiminen. Arvioinnissa riskejä ilmenee monia, mutta niiden todennäköisyys ja 
vakavuus tulee huomioida. Esimerkiksi maassa makaavat LVI-putket ovat eräänlai-
nen vaara, mutta eivät sietämätön tapaus työmaalla. Työkohteeseen pitää tutustua 
ennalta, jolloin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi maaston työskentelylle aiheut-
tamat tapauskohtaiset haasteet. Myös sääolosuhteisiin tulee varautua. Rakennustyö-
maalla riskienkartoitus on vielä hankalampaa kuin esimerkiksi tehtaan linjatyösken-
telyssä, koska muuttujia on paljon enemmän. Rakennustyömaa elää ja muuttuu koko 
ajan paikkojen sekä työvaiheiden mukaan. Työntekijätkin saattavat vaihtua useasti, 
joten tilanteet ovat tavallaan aina uusia, vaikka työntekijä olisi työskennellyt raken-
nuksilla monet vuodet. Kohde on hänelle kuitenkin aluksi outo. Vaarat pitää tunnis-
taa ja samalla tulee arvioida, miten niiltä voidaan parhaiten välttyä. Kaikkia riskejä ei 
voida poistaa, joten näissä tapauksissa tulee miettiä riskien hallintaa./5/ 
3.3 Riskien arviointi Hartelassa 
Hartelalla on käytössä valmiit lomakkeet joihin työmaata koskevia tietoja täytetään. 
Lomakkeessa määritellään työvaihe, työvaiheessa käytettävät menetelmät ja kalusto, 
se, onko oma työ vai aliurakkana suoritettava, tehtävän vaarat ja haitat, vaaralliset 
työt, jatkotoimenpiteet ja työvaihekohtaiset henkilösuojaimet. Lomakkeissa on hyvin 
kattavasti esitetty erilaisia työvaiheita, työvaiheiden vaaroja ja toimintatapoja, joita 
noudattamalla mahdollisilta vaaroilta vältyttäisiin. Mahdolliset riskit pyritään Harte-
lassa huomioimaan huolimatta siitä, onko suoritettava työ omaa tuotantoa tai alihan-
kintana toteutettua. Aliurakoitsijat ovat useasti tiettyyn alaan erikoistuneita ja täten 
ammattilaisia omassa työssään. Mielestäni aliurakoitsijoiden pitäisi laatia riskien ar-
viointi omista töistään. 
Tehtäviin liittyvien vaarojen tunnistuslomakkeen lisäksi Hartelalla on tehtäväkohtai-
nen vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteet -lomake. Näin vaarojen tunnistus ja näi-
hin liittyvät toimenpiteet voidaan tehdä tarkemmin ja tehtäväkohtaisesti. Vaarojen 
arvioinnin jälkeen suunnitellaan toimenpiteet näiden torjumiseksi ja lomake käydään 
läpi aloituspalaverissa sekä työntekijöiden perehdyttämisessä. Hartelan malli vastaa 
hyvin pitkälti Rakennusteollisuuden luomaa mallia. Eroavaisuutena Hartela ottaa 
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huomioon työmenetelmän ja kaluston erillisenä alakohtana. Hartelan malli on esitet-
tynä liitteessä kolme ja Rakennusteollisuuden malli liitteessä neljä. 
Tarkasteltava työmaa on taajama-alueella sijaitseva kohde. Koska työmaa-alue sijait-
see vanhalla merenpohjalla, on maa erittäin painuvaista ja savista. Riskit oli huomioi-
tu lomakkeen mukaan, mutta syksyn 2011 sateet aiheuttivat tontin mutaantumisen, 
minkä vuoksi tontille tuli tarve ajaa täytemaata. Tätä ei ollut alun perin kustannuksis-
sa huomioitu. Myös liikuteltavat henkilönostimet olivat vaikeissa maasto-
olosuhteissa ongelmissa, mutta suuremmilta vastoinkäymisiltä kuitenkin vältyttiin. 
Ilmaston tuomat ongelmat olisi tullut huomioida riskien arvioinnissa paremmin. Tar-
kastelu tulee aina suorittaa kyseiselle työmaalle, vaikka riskien arviointilomake on-
kin kattava, niin luetteloa tulisi käyttää pohjana ja apuvälineenä tehtäessä riskien ar-
viointia. Riskit oli huomioitu sekä minimoitu työmaalla hyvin ja sattuneisiin ongel-
matilanteisiin reagoitiin nopeasti. Huomatut riskit ja vastoinkäymiset tulee kirjata 
ylös ja ottaa tulevissa kohteissa huomioon. 
3.4 Työmaan turvallisuusopas ja työmaasuunnitelma 
Työmaan turvallisuusoppaan tulee olla julkisesti nähtävillä ja kenen tahansa työnte-
kijän saatavilla. Turvallisuusoppaan sisältö vastaa pitkälti Hartelan työmaan turvalli-
suussuunnitelmaa, tosin turvallisuusopas on sisällöllisesti usein turvallisuussuunni-
telmaa suppeampi. Siinä käydään työntekijöille tärkeä asiat läpi ja näin he saavat 
myös itse tutustua työturvallisuusasioihin. Hartelan työmaan turvallisuusopas sisältää 
neljä sivua, joista ensimmäisellä sivulla on perustiedot työmaasta ja ohjeet onnetto-
muuden sattuessa. Seuraavalla sivulla on työmaan työjohto ja heidän yhteystietonsa 
sekä tietoja työmaa-alueesta ja järjestelyistä. Kolmannella sivulla käsitellään pereh-
dytystä, laadunvarmistusta ja työterveyshuoltoa. Viimeisellä sivulla kerrotaan työtur-
vallisuudesta ja sen tavoitteista sekä esitellään työsuojeluorganisaatio. Työmaasuun-
nitelma pitää laatia ennen rakennustöiden alkamista. Hartelassa tämä esitettiin järjes-
telypiirroksena ja tämän yhteydessä oli huomioitu työmaan henkilötilat, sähköistys, 
valaistus ja pelastussuunnitelma.  
Työmaasuunnitelma esitettiin työntekijälle samassa yhteydessä turvallisuusoppaan 
kanssa. Turvallisuusopas on perusasiat ja -tiedot sisältävä paketti, joka jokaisen uu-
den työntekijän tulisi lukea perehdytyksen yhteydessä. Perehdytys tehdään työnteki-
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jälle yksilöllisesti ja joitain asioita voi jäädä epäselväksi. Sen takia turvallisuusopas 
on erittäin tärkeä funktio henkilökohtaisen perehdytyksen täydentäjänä. 
3.5 Aloitus ja laatupalaveri Hartela 
Hartelan aloitus ja laatupalaverissa käsitellään seuraavat asiat. 
1. Yleistiedot kohteesta 
2. Urakkasopimus 
3. Rakennuslupa 
4. Kustannusarvio 
5. Työkohteen ennakkosuunnittelutilanne 
6. Työmaatilanne 
7. Suunnitelmatilanne 
8. Mahdolliset suunnitelmamuutokset, rakennemuutokset 
9. Hankintatilanne ja kiireelliset hankinnat 
10. Työvoimatilanne ja tarve 
11. Tilaajavastuu 
12. Työryhmäpalaverit 
13. Tehtäväsuunnitelmat 
14. Ilmoitukset viranomaisille 
15. Katselmukset 
16. Vakuutukset ja vakuudet 
17. Liittymäsopimukset 
18. Työturvallisuus 
19. Riskianalyysi 
20. Laatusuunnitelma 
Hartelan malli on kattava ja siinä käsitellään tarvittavat asiat seikkaperäisesti. 
3.6 Organisaatio 
Hartelan yleinen organisaatiolomake on selkeä: siihen sisältyy tilaajan organisaatio, 
pääurakoitsijan organisaatio, työsuojeluorganisaatio ja sivu- ja aliurakoitsijoiden lis-
ta.  
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Tilaajan organisaatio koostuu rakennuttajasta, heidän yhteyshenkilöstään, valvojasta 
ja turvallisuuskoordinaattorista. Pääurakoitsijan organisaatio koostuu vastaavasta 
mestarista, työ-/projektipäälliköstä, työnjohdosta ja kulkulupien, perehdytyksien ja 
tulityölupien hoitajasta. Työsuojeluorganisaatioon kuuluu työsuojelupäällikkö, työn-
tekijöiden työsuojeluvaltuutettu, ja ensimmäinen sekä toinen varavaltuutettu. Hartela 
käyttää työsuojeluhenkilönilmoituksessa työsuojeluhallinnon valmista lomaketta. 
Sivu- ja aliurakoitsijat vaihtelevat työmaa kohtaisesti, mutta yleensä esimerkiksi 
LVIS-urakointi on ulkoistettu. Hartelan malli on esitetty liitteessä viisi. 
Joutsenen työmaalla koko organisaatio oli tehty lomakkeen mukaan ja vastuu alueet 
toimivia.  
3.7 Vakuutukset 
Suomessa on lakisääteisiä ja pakollisia vakuutuksia viisi, ja näistä keskeisin on työ-
eläkevakuutus. Muut ovat tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja 
ympäristövahinkovakuutus. Lainsäädäntö määrittelee rakennustyömailla tarvittavat 
vakuutukset. Vakuutukset hoidetaan Hartelassa keskitetysti pääkonttorista. Vahingon 
sattuessa tästä tulee välittömästi tehdä sisäinen ilmoitus sekä välittää tieto vakuutus-
yhtiölle. Vakuutuksia koskevat lomakkeet ja tiedot on saatavilla internetissä./6/ 
4 HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS 
Paras työturvallisuuden tae on työntekijän oikeanlainen asennoituminen. Asenteen 
ollessa kunnossa on helpompi jatkaa eteenpäin turvallisuusasioissa. Kypärä, suojala-
sit, huomiovaatteet ja turvakengät eivät ole tiellä vaan henkilön suojana ja turvana. 
Melurajan noustessa yli 85 desibelin työntekijän tulee käyttää kuulonsuojaimia ja ne 
kuuluvat myös henkilökohtaisiin suojaimiin, vaikka niitä ei koko aikaa tarvitsekaan 
pitää yllä. Henkilökohtaisista suojaimista tulee löytyä CE-merkinnät. Varsinkin pie-
nehköt aliurakoitsijat saattavat omata sellaisia varusteita, joista merkintää ei löydy. 
Omien suojaimien muokkaamista persoonallisemmiksi olisi myös hyvä kontrolloida, 
sillä suojaimien muokkaaminen on hyväksyttävää vain turvallisuuden sallimissa ra-
joissa. Omat nimikirjaimet tai pienet kuvioinnit kypärässä ovat hyväksyttäviä, mutta 
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esimerkiksi sitä, että eräs työntekijä oli tehnyt 25mm ruuveista koko kypärän katta-
van ”irokeesin”, ei tule sallia, koska tällainen kypärä olisi vahingon sattuessa käytän-
nössä hyödytön. Työntekijän tulee toimissaan huomioida myös toiset työntekijät. Pi-
tää aina muistaa että, että työmaalla ei olla yksin. /7/ 
4.1 Perehdyttäminen 
Työntekijä tulee aina perehdyttää uudelle työmaalle. Tällä tavalla vaalitaan turvalli-
suutta ja sitä, että työntekijä tietää millaisella työmaalla on ja mitä erilaisia vaaroja se 
sisältää. Perehdyttäminen on myös oiva tapa muistuttaa henkilökohtaisten suojainten 
käytöstä ja sitä, että omalla tekemisellään voi suuresti myötävaikuttaa niin omaan 
kuin muidenkin työturvallisuuteen. Perehdytys on lakisääteinen ja perehdytyslomak-
keet tulee dokumentoida esimerkiksi työmaan turvallisuuskansioon. 
Perehdytyksessä käydään läpi seikkaperäisesti kyseessä olevan työmaan organisaa-
tio. Alussa on perusteltua kertoa rakennuskohteen tilaaja ja pääurakoitsija, mutta tär-
keämpiä tietoja työntekijälle on kyseisen työmaan organisaatio. Työntekijän tulee 
tietää vastaava mestari, työnjohto, työturvapäällikkö ja työntekijöiden työsuojeluval-
tuutettu. Vaikka toimisit aliurakoitsijana jollakin työmaalla, sinun tulee tietää ketkä 
toimivat työnjohdossa ja ketkä ovat vastuussa työturvallisuusasioista.  
Perehdytyksessä käydään läpi työmaan keskeiset kohdat ja niiden sijainnit työmaalla 
kuten sosiaalitilat, tulityöalueet ja muuten vaaralliset alueet. Työntekijälle tulee myös 
esittää turvallisuuskansio, selvittää hänelle miten tulee hätätilanteessa toimia ja esit-
tää pelastautumissuunnitelma. Työntekijä on perehdytyksen yhteydessä velvollinen 
esittämään, että hänellä on voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä tarvittaessa säh-
kötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti. Jos työntekijällä on ensiapukortti, tämäkin 
kirjataan ylös, koska työmaalla tulee olla ensiaputaitoisia henkilöitä. Perehdyttämi-
sen lopuksi työntekijältä otetaan kuittaus siitä, että hänet on perehdytetty ja mahdol-
lisuuksien mukaan työntekijän turvallisuuskorteista olisi hyvä ottaa kopiot. 
Monet laitteet ovat työmaalla sellaisia, joiden käyttöön pitää olla perehdytetty, mutta 
jotkin työmaalla käytettävät laitteet vaativat asianmukaisen koulutuksen, ennen kuin 
niitä saa käyttää.  
Hartelassa jokainen työntekijä ohjataan perehdytykseen. Perehdytyksessä ensimmäi-
seksi kirjataan henkilötiedot sekä se, mitä pätevyyksiä hänellä on tai puuttuuko joita-
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kin tarpeellisia turvallisuuskortteja. Kun henkilön tiedot on kirjattu ylös, käydään 
työnjohdon kanssa perehdytyskaavake läpi. Lomakkeessa on 18 eri kohtaa ja viimei-
senä työmaakierros. Kohdat sisältävät vielä alakohtia, jotta asiat käytäisiin johdon-
mukaisesti ja kokonaisvaltaisesti läpi. Tämän jälkeen tehdään työmaakierros ja esi-
tellään sieltä olennaiset turvallisuuteen liittyvät seikat. Perehdyttämisen jälkeen kul-
kulupien seuraaja kirjaa henkilön ylös työntekijäluetteloon ja arkistoi perehdytyslo-
makkeen. 
Hartelalla on erikseen perehdytyslomake telineiden pystyttämisestä. Lomakkeessa 
käydään läpi telineisiin liittyvät vaatimukset työntekijän kanssa ja otetaan kuittaus, 
että perehdytys on suoritettu. Periaatteessa tässä käydään henkilökohtaisella tasolla 
telinesuunnitelma läpi. 
Rakennusteollisuuden mallissa on viisitoista kohtaa ja ne ovat aika laajoja sekä tar-
vitsevat muuta aineistoa tueksi. Jos jokaiselle työntekijälle selostetaan erikseen työ-
maa- ja turvallisuussuunnitelma ja muut turvallisuusohjeet niin aikaa kuluu paljon. 
Toinen vaihtoehto on antaa työntekijälle tarvittava materiaali käteen ja antaa hänen 
itse tutustua sen sisältöön. Tässä vaihtoehdossa negatiivisena puolena on se, että pa-
peria kuluu suuria määriä ja harvat jaksavat oikeasti tutustua asioihin omatoimisesti. 
Hartelan mallissa kohtia on enemmän, mutta siinä asiat on kokonaisvaltaisesti esitet-
tynä. Perehdyttäjä on työnjohtaja kyseisellä työmaalla, joten hän tietää työmaan ja 
osaa kertoa kyseiset asiat seikkaperäisesti. Hyvänä puolena lomakkeessa perehdytet-
tävä pystyy helposti seuraamaan, mitä asiaa kulloinkin käsitellään. Rakennusteolli-
suuden malli on liian yleiskattava ja jotkin asiat saattavat jäädä irrallisiksi. Hartelan 
perehdytys on kattava mutta kompakti paketti, joka soveltuu hyvin työmaille. Liit-
teessä kuusi on Hartelan perehdytys lomake ja liitteessä seitsemän Rakennusteolli-
suuden lomake. 
4.2 Työntekijäluettelo ja kulunvalvonta 
Työmaalla tulee olla työntekijäluettelo, jotta pystytään seuraamaan työmaalla olevien 
henkilöiden määrää. Rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä on hankalaa 
pitää lukua, koska rakennustyömaa on työympäristönä alati muuttuva. Työmailta löy-
tyy erilaisia aliurakoitsijoita ja aliurakoitsijoilla saattaa olla vielä omat aliurakoitsi-
jansa. Työmaalla voi olla sellaisia erikoisosaajia, joiden tehtävänä on suorittaa aino-
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astaan jokin tietty vaihe jostakin työstä, minkä vuoksi he eivät välttämättä haluaisi 
osallistua perehdytykseen. Vaikka tällaisen erikoisosaajan työ olisi kuinka pieni tai 
hän viettää rakennustyömaalla kuinka lyhyen ajan tahansa, ilman perehdyttämistä 
työmaan vastaava mestari on vastuussa, jos tällaisen henkilön toimesta sattuu jotakin, 
tai tämä henkilö itse joutuu onnettomuuteen. Tällaisessa tapauksessa on turha selittää 
työn olleen niin pieni, ettei sen tähden viitsitty toimia säädösten velvoittamalla taval-
la. Suuremmassa onnettomuudessa, jossa täytyy poistua määrätylle kokoontumisalu-
eelle, työntekijäluettelo on tärkeässä roolissa. Luettelosta pystytään tarkistamaan 
työntekijöiden määrä ja se onko työmaalla vielä mahdollisesti henkilöitä ja missä he 
siellä työnkuvan perusteella voisivat olla. 
Kulunvalvonta on alan itsensä luoma käytäntö pimeän työn torjumiseksi. Kulunval-
vonta toimii parhaiten, kun työmaalla pidetään ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa. 
Työntekijöiden täytyy pitää näkyvillä kuvallista henkilökorttia, josta tulee käydä ilmi 
työntekijän nimi, työnantaja ja veronumero. Kuvallinen henkilökortti auttaa osaltaan 
kulunvalvontaa ja työntekijäluettelon ylläpitoa.  
Hartelassa on käytössä sähköinen tuntilista, johon kirjataan paitsi työmaan omien 
työntekijöiden tunnit, myös kaikkien muiden työntekijöiden läsnäolot. Henkilöt kir-
jataan perehdytyksen jälkeen luetteloon, jolloin he saavat kulkuluvan työmaalle. 
Työntekijäluettelon ylläpito on työnjohdon vastuulla ja heidän täytyy tehdä usea 
työmaakierros päivittäin, jotta he saavat kokonaismäärän työntekijöistä. Kyseinen 
tapa on vaivalloinen mutta muuten toimiva ja selkeä.  
Rakennusteollisuuden turvallisuussuunnitelmassa työntekijäluetteloa ei mainita lain-
kaan. Kulunvalvonta on sisällytetty kohtaan ”Henkilöstötilat ja järjestys”, joka on 
aika laaja kaikkine alakohtineen.  
Hartelassa kulkuluvan saa työmaalle, kun henkilö on perehdytetty. Samassa yhtey-
dessä hänet kirjataan työntekijäluetteloon. Näin asiat ovat järkevästi linkitetty toisiin-
sa ja toimivat käytännössä hyvin Joutsenen kaltaisilla työmailla. Rakennusteollisuu-
della olisi hyvä olla turvallisuussuunnitelmassa erillinen maininta työntekijäluettelos-
ta – siitäkin huolimatta, että työntekijäluetteloita joka tapauksessa työmaalla pide-
tään. /7/ 
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4.3 Ensiapu ja työterveyshuolto 
Ensiapu on nostettu Rakennusteollisuuden turvallisuussuunnitelmassa omaksi koh-
dakseen. Hartelalla tällaista kohtaa ei löydy edes alakohdista, mutta se on sitä vastoin 
sisällytetty perehdytykseen. Perehdytyksessä selvitetään ensiapuvälineiden sijainti, 
ensiaputaitoiset henkilöt ja työterveyshuolto. Hartelan käytäntö on riittävä ja esimer-
kiksi viikoittaisen TR-mittauksen yhteydessä voidaan tarkastaa, onko kaikkia en-
siaputarvikkeita riittävästi. 
Työterveyshuolto tulee järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöille. 
Työterveyshuollolla pyritään ehkäisemään työstä johtuvia terveysvaaroja ja kehittä-
mään työoloja. Työntekijöille suoritetaan säännöllisesti tarkastuksia ja ohjeistetaan 
välttämään työssä esiintyviä vaaroja. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon ter-
veyskeskuksen, yksityisen, työterveyspalveluita tuottavan lääkäriaseman tai yritysten 
yhdessä perustaman työterveysaseman kanssa.  Hartelassa tämä on toteutettu yksityi-
sen työterveyspalveluita tuottavan lääkäriaseman kautta./8/ 
5 TYÖVAIHESUUNNITELMAT JA OHJEET 
Isoista ja erityistä vaaraa sisältävistä työvaiheista täytyy tehdä erilliset työvaihesuun-
nitelmat. Alla esitetään Hartelan käyttämiä suunnitelmia ja verrataan niitä rakennus-
alan yleisohjeistukseen.   
5.1 Työ ja suojatelinesuunnitelmat 
Hartelassa kirjataan ensimmäisenä ylös työmaa ja esitetään eri työvaiheissa käytettä-
vät työ- ja suojatelineet. Työvaiheen ja tarvittavan telinetyypin perään kirjataan tar-
ve, määrä, tavoite, suunnitelma, erotus ja erillinen suunnitelma. Tämä toimintatapa 
johtuu siitä, että Hartelalla on omassa varastossaan erilaisia telineitä. Varsinaiset te-
lineen pystytys- ja tuentasuunnitelmat tehdään tarvittaessa erikseen.  
Työ- ja suojatelinesuunnitelmassa määritellään käyttötarkoitus, telineen koko ja te-
linetyyppi. Kohdassa ”Pystytys ja purku” on huomioitu alusta, perustamisohje, suo-
ruus, asennusjärjestys, jäykistys, putoamissuojaus ja turvavaljaidenkäyttö. Ohjeissa 
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on erityismaininta, että aina telinettä muutettaessa on teline merkittävä kielto- ja va-
roitusmerkein ja pääsy vaaralliselle alueelle on estettävä. Telineitä tai suojarakenteita 
ei saa purkaa tai poistaa ilman työnjohdon lupaa. 
Telineet tarkastetaan TR-mittauksen yhteydessä ja aina kun telineitä muutetaan, ko-
rotetaan tai siirretään käyttökeskeytyksen jälkeen. Mahdollisista vioista ja turvalli-
suusriskeistä tulee välittömästi ilmoittaa ja käytössä olevat telineet puhdistetaan irto-
tavaroista, laasti- ja valuroiskeista, jäästä tai muista turvallisuutta vaarantavista teki-
jöistä. 
5.2 Putoamissuojaussuunnitelma 
Putoamissuojasuunnitelmassa esitetään työ- ja rakennusvaiheittain toimenpiteet, jot-
ka ehkäisevät työntekijöiden putoamisen työtasojen ja kulkuteiden avoimilta reunoil-
ta, erilaisista aukoista tai telineiltä sekä se, miten voidaan suojautua putoavilta esi-
neiltä.  
Ensimmäisenä Hartelan suunnitelmassa käsitellään putoamisvaarojen torjuntaa ja 
yleisiä turvallisuusohjeita. Jos työntekijä havaitsee putoamisvaaran, hänen tulee pyr-
kiä ehkäisemään se. Jos hänen ei ole mahdollista poistaa sitä, tulee hänen varoittaa 
lähellä työskenteleviä vallitsevasta vaarasta ja ilmoittaa siitä välittömästi myös työn-
johdolle. Putoamissuojasuunnitelma on suunniteltu ensisijaisesti toteutettavan suoja-
kaiteilla. Muu suojaus tapahtuu työtasoilla, aukkosuojilla ja suojakatoksilla.  
Putoamissuojaussuunnitelmassa on eroteltu erilaiset riskit ja vaarat. Putoamissuoja-
suunnitelmaan on kirjattu, minkälaista suojaustyyppiä missäkin tilanteessa tulee 
käyttää ja kuka on vastuussa  minkäkin vaaran ehkäisemisestä.  
Elementtien asennuksesta Hartelalla on erillinen putoamissuojasuunnitelma. Ele-
menttiasennuksessa putoamissuojaus toteutetaan turvavaljain ja eräänlaisten pyörivi-
en pollareiden kanssa. Näiden kiinnityspisteet ja tarvittava toimintasäde toimivat, 
vaikka työvaiheet vaihtuisivat rivakasti.  
5.3 Elementtiasennus- ja muottisuunnitelmat 
Elementtienasennussuunnitelmaan merkitään rakennuskohteen työnumero ja raken-
nusluvan numero ja kohdetiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti). Hartelalla on 
20 
 
kaksi elementtitehdasta ja näin ollen elementit tehdään omana tuotantona. Element-
tiasennussuunnitelmaan merkitään henkilöstön nimet ja numerot, jotka liittyvät eri 
vaiheissa elementin asennukseen tai kuljettamiseen. Jos elementtien joukossa on eri-
tyisen massiivisia tai erikoisen mallisia elementtejä, joiden käsitteleminen vaatii eri-
tyisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä, niin se tulee kirjata suunnitelmaan. Tar-
peen vaatiessa kuljetukseen, varastointiin ja asentamiseen laaditaan erityisohjeet. 
Elementtiasennussuunnitelmassa tulee huomioida elementtien nostaminen ja nosta-
miseen mahdollisesti tarvittavat nostoapuvälineet.  Tähän liittyy nosturin teho, ulot-
tuma ja enimmäistukijalkakuorma. Pohjamaan kantavuusselvityksen tulee olla liit-
teenä, mutta kantavuusselvitys on tarpeellinen yleensä vain silloin, kun joudutaan 
toimimaan autonosturilla. 
Seuraava osio ottaa huomioon rungon asennusaikaisen tuennan ja vakauden. Joutse-
nen työmaalla oli osittain paikalla valua (kantavat seinät sekä holvivalut) ja uloimmat 
seinät sekä parvekelaatat olivat elementteinä. Kyseisellä työmaalla asennusjärjestys 
määräytyi pitkälti muottisuunnitelman mukaan. Hartelan muottisuunnitelmassa huo-
mioidaan muottikierto, muottien nostaminen ja mahdollinen lämmitys. Kiinnitysjär-
jestyksessä ensimmäisenä oli juotosvalu, hitsaus ja näiden hitsiliitosten valaminen.  
Elementtiasennussuunnitelmassa otetaan huomioon mittatarkkuus ja liitokset. Siinä 
huomioidaan myös toleranssiluokka ja tämän jälkeen otetaan huomioon pätevyydet 
ja valvonta. Seuraavassa kohdassa käsitellään työturvallisuutta ja nämä osiot liittyvät 
tarkemmin ottaen riskien arviointiin, perehdytykseen ja putoamissuojaussuunnitel-
maan. Nousutiejärjestelyt kuuluvat suurelta osin elementtienasennussuunnitelmaan. 
Seuraava kohdassa käsitellään kuljetus, kuorman purku, vastaanotto ja varastointi. 
Purku hoidettiin aina nosturilla ja vastaanottamisesta vastasi elementtiasennuksessa 
mukana oleva henkilö, jolloin elementtien asennusjärjestys oli tiedossa. Varastointi 
tapahtui elementtifakkeihin.  
Vaikka aiemmin oli kohta, jossa käsiteltiin mittatarkkuutta ja niiden toleransseja, 
erillisenä kohtana ovat vielä mittaustyöt johon kirjataan lähtömittaus ja korot, tarke-
mittaukset ja vastuurajat. Myös näistä kirjataan mittaustapa ja vastuuhenkilö. 
Viimeisenä kohtana ovat elementtien lopulliset kiinnitykset, jossa käsitellään kiinni-
tyksen työjärjestys ja se, miten kiinnitykset on toteutettu. Loppuun tulee vielä laatija, 
päivämäärä ja suunnittelijoilta ja työnjohtajilta kuittaukset siitä, että he ovat hyväk-
syneet sen. 
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5.4 Muut suunnitelmia vaativat työvaiheet 
 Purkusuunnitelmat 
Ei koskenut kyseistä työmaata.  
 Louhintasuunnitelma 
Ei koskenut kyseistä työmaata. 
 Paalutussuunnitelma 
Paalutussuunnitelma on rakennesuunnittelijan ja paalutusurakoitsijan vastuu-
alueella. 
 Materiaalien siirtosuunnitelma 
Materiaalien siirtosuunnitelmassa huomioidaan työtapoja ja välineitä ja se, 
miten tavaraa työmaalla siirretään. Aliurakoitsijoiden tarpeet on hyvä ottaa 
samalla huomioon. 
 Nostosuunnitelma 
Laaditaan tarvittaessa, jos nostettavan kappaleen massa tai muoto on tavan-
omaisista nostoista poikkeava. 
5.5 Henkilönostimen tai trukin käyttöluvat Hartelassa 
Työmaaparakin seinällä oli lista, josta ilmeni, kenellä on lupa käyttää kyseisiä työs-
kentelyvälineitä. Luvan käyttää kyseisiä työvälineitä anotaan työnantajalta kirjalli-
sesti. Ennen luvan myöntämistä on varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt 
ja taidot työvälineen käyttämiseen. Tämä perustuu valtioneuvoston asetukseen 
403/2008 14§ 4. momenttiin. 
5.6 Tulityöt 
Tulitöihin tarvitaan aina erillinen lupa. Joutsenen työmaalla tulityöluvan myöntämi-
nen oli valtuutettu vastaavalle mestarille. Putkiurakkaa suorittavalla oli omat tulityö-
alueet, mutta muitakin töitä, jotka vaativat tulityöluvan, oli paljon. Työntekijän tuli 
tarvittaessa hakea tämä, joka myönnetään aina vain määräajaksi. Henkilön tulee 
myös omata tulityökortti tulitöitä tehdessä. 
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6 TURVALLISUUS SEURANTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JA 
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
6.1 TR-mittaukset 
Mittaus suoritetaan joka viikko ja on mielestäni oikein tehtynä ja käytettynä loistava 
tapa valvoa ja pysyä ajan tasalla työmaan toiminnasta. TR-mittauksessa käydään läpi 
työskentely, telineet, kulkusillat, tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus, sähkö 
ja valaistus, järjestys ja jätehuolto ja pölyisyys. Systeemi on ankara oikein tai väärin 
periaate, joista lasketaan lopullinen prosentti, minkä avulla taas voidaan laskea työ-
maan turvallisuustaso. Turvallisuustaso lasketaan seuraavalla kaavalla:  
 
      (   )
             (   )
*100= turvallisuustaso %. 
 
TR-mittaus on isoimmissa yrityksissä jo käytössä ja osittain sillä myös kilpaillaan. 
Kilpailu tuo oman panoksensa mittaukseen: tästä syystä  mittauksessa voidaan toisi-
naan mennä sieltä mistä aita on matalin, eikä mittauksessa siis huomioida ihan kaik-
kea niin kuin pitäisi. TR-mittausta tosin valvotaan ja Rakennusliitto tekeekin tarkas-
tukäyntejä työmailla. Tarkastuskäynneillä seurataan rakennusyritysten mittaustulok-
sia ja verrataan niitä viranomaisten teettämään mittaukseen ja tarkistetaan ovatko 
mittaukset keskenään suurin piirtein samalla prosenttiyksiköllä. Hartelassa on myös 
oma sisäinen kilpailu ja kalibrointi. TR-mittauksen huono puoli on se, että se vie rei-
lusti aikaa ja jos työmaalla on vain yksi työnjohtaja ja muutama työntekijä, mittaus 
saatetaan tehdä hieman kiireessä ja huolimattomasti.TR-mittauksessa olisi hyvä olla 
työnjohto ja työmaavaltuutettu mukana  ja mikäli TR-mittauksessa ilmenee joitakin 
ongelmia, olisi hyvä yhdessä puida, missä vika sijaitsee, miten tämä voitaisiin korjata 
ja miten viasta tai ongelmasta tulisi viestittää työntekijöille. Mahdollisia vaaratilan-
teita aiheuttavat viat tulee välittömästi korjauttaa. TR-mittauksessa täytyy olla vähin-
tään sata huomioitavaa kohdetta. Jos työmaa on pieni, tulee käyttää hieman erilaista 
lomaketta.  
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6.2 Suoritettavat käyttö- ja määräaikaistarkastukset 
Työmaalla tulee suorittaa seuraavan laisia käyttö- ja määräaikaistarkastuksia tarpeen 
vaatiessa. 
 työ- ja suojatelineet 
 henkilönostimet 
 hissit 
 nostokalusto 
 nostoapuvälineet 
 pumppuautot 
Hartelalla on omat lomakkeet ajoneuvonosturin, betonipumppuauton, henkilönosti-
men ja telineiden pystytyksestä ja käyttöön otosta. Tämän lisäksi välineiden kuntoa 
ja huoltopäivämääriä valvotaan viikoittain TR-mittauksessa. Työvälineiden käyttäjil-
lä on myös vastuu ilmoittaa mahdollisista vioista.  
Työ- ja suojatelineille pitää aina tehdä käyttöönottotarkastus ennen kuin niillä aletaan 
työskennellä. Jos telineitä muutetaan tai siirretään, pitää tarkistukset myös tehdä 
muutosten jälkeen. Vialliset osat tulee vaihtaa välittömästi uusiin. Telineillä ollessa 
sinne kuulumattomia materiaaleja kuten laastia tai työvaiheesta jääneet puunpalat 
korjataan pois. Talvisin jää ja lumi pitää korjata pois ennen työskentelyä ja näin tur-
vata pito. 
Henkilönostinten tulee olla tarkastettuja ja CE-hyväksyttyjä. Työnjohdon tulee olla 
tietoinen käyttäjän taidoista ennen kuin nostimia käytetään. Nostimissa tulisi käyttää 
turvavaljaita. 
Hartelassa torninosturia neuvottiin alhaalta käsin radiopuhelimella ja sama henkilö 
oli tekemässä nostoja koko työmaan ajan. Kyseinen henkilö tarkisti nostoapuvälineet 
säännöllisesti ja poisti vialliset välineet käytöstä, minkä jälkeen hän teki ilmoituksen 
työnjohdolle. 
Nosturit pitää tarkistaa viikoittain. TR-mittauksen yhteydessä  myös nosturien tarkas-
tus tulee suoritettua. Kuljettajan tulee tarkistaa ja tarvittaessa huoltaa oma työko-
neensa. 
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7 TAPATURMAT JA LÄHELTÄPITITILANTEET 
Tapaturman luonne määrittelee, miten tilanteessa ryhdytään toimimaan. Suurissa on-
nettomuustapauksissa aletaan evakuoida henkilöitä pois ja loukkaantuneet hoidetaan 
turvaan ja soitetaan apua. Yksittäisen henkilön loukkaantumiset kuten tippumiset tai 
työkalulla sattuvat vahingot hoidetaan yksilöllisesti ja vahingon uusiutuminen pyri-
tään estämään. Tapaturmasta tulee tehdä ilmoitus vakuutuslaitokselle mahdollisim-
man pian. Hartelalla on lisäksi oma sisäinen tapaturmatutkinta, jolle pitää tehdä vii-
pymättä ilmoitus. Tapaturmatutkinnassa selvitetään onnettomuuteen johtaneet tapah-
tumat, mahdolliset virheet ja ehkäisevät toimet onnettomuuksien välttämiseksi jat-
kossa. 
Läheltäpititapaukset tulee kirjata ylös, jotta mahdollisten onnettomuuksien tapahtu-
minen saataisiin estettyä. Työntekijöiden pitäisi aktiivisemmin ilmoittaa läheltäpititi-
lanteista. Työntekijöille tulisi antaa jonkinlainen kannustin tällaisista tapauksista ker-
tomiseen, jotta niitä käsiteltäisiin aktiivisemmin. Pienillä varotoimilla, ennakoinnilla 
ja ilmoituksilla saataisiin tapaturmaluku laskemaan. Rakennustyömaat ovat tilastojen 
mukaan vaarallisin työympäristö.  
Hartelalla on käytössä turvallisuushavaintolomake, jolla käsitellään läheltäpititapa-
uksia ja joihin voi ilmoittaa parannusehdotuksia.  
8 YMPÄRISTÖ, JÄTEHUOLTO JA VAARALLISET AINEET 
8.1 Ympäristösuunnitelma 
Hartelan mallissa tavoite on minimoida rakentamisen aiheuttamat haitat ympäristölle 
toimenpiteillä, joiden avulla ehkäistään negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä pyri-
tään ohjaamaan kohteessa työskenteleviä ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja 
joilla pyritään minimoimaan yleiselle liikenteelle koituva haitta. Työmaan laatu- ja 
turvallisuussuunnitelmilla määritellään toimenpiteet, joilla työmaan ympäristövaiku-
tukset minimoidaan. 
Tarkasteltava työmaa sijaitsi sellaisessa paikassa, jossa ei ollut riittävästi parkkitilaa 
käytössä, joten läheiset tienvarret toimivat parkkipaikkoina. Työmaan vieressä oli 
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muutaman vuoden ikäinen kerrostalo. Muutamissa työvaiheissa kerrostalo tuli huo-
mioida, ettei asukkaille aiheutunut haittoja. Esimerkiksi tiilisaha siirrettiin, koska täs-
tä lensi hienopölyä kerrostalon pihamaalle ja tahri pihassa olleita polkupyöriä ja mui-
ta pintoja. Työpäivät olivat normaaleja ja melusta ei tullut valituksia. 
8.2 Jätehuolto 
Jätehuoltosuunnitelma tulee miettiä tarpeen mukaan. Pienelle omakotityömaalle tai 
paritalotyömaalle ei välttämättä tarvita monia vaihtolavoja, joihin energiajae, metalli-
jäte, puujäte ja sekajäte voidaan lajitella. Suuremmilla työmailla tulee miettiä, miten 
jätehuolto toteutetaan ja jos esimerkiksi käytetään jäteputkia, on mieitittävä, miten 
niistä lajitellaan jätteet. Energiajae on huomattavasti halvempaa kuin sekajäte, joten 
jo sen kannalta muovijätteet pitäisi erotella muista jätteistä.  
Hartelalla on lomake, joka sisältää listan erilaisista ainesta ja jätteistä, joita työmaalla 
syntyy.   Aineluettelon perässä on ohjeet siitä, missä lajitellaan, miten lajitellaan, 
määrä ja loppusijoitus. Joutsenen työmaalla oli lajittelupisteinä metallilava, puulava, 
sekalava ja energiajae. Nämä olivat riittävät lajittelut tähän ympäristöön. Työmaalla 
oli kuitenkin oltava tarkkana, etteivät esimerkiksi sekajätelava ja energiajaelava 
menneet sekaisin. Ongelmaa yritettiin ratkoa suurella vanerikyltillä, johon oli eritelty 
materiaalit, mitä sai energiajaelavalle laittaa. Tämä systeemi mielestäni toimi hyvin. 
8.3 Vaarallisten aineiden luettelo 
Työmaan tulee arvioida, mitä aineita siellä tullaan käyttämään ja varautua näihin ja 
toimia vaarallisten aineiden kanssa mahdollisimman turvallisella tavalla. Lista olisi 
hyvä käytättää urakoitsijoilla ja tarkistuttaa, mitä aineita he käyttävät. Yleisesti esi-
merkiksi tiedetään, että maalarilla on käytössään liuottimia ja maaleja, mutta tarkat 
listat tulisi pyytää suoraan maalareilta eikä turvautua summittaisiin arvauksiin.  
Hartelalla on kemiallisen vaaran arviointilomake, joka on muotoiltu samalla periaat-
teella kuin riskien arviointi. Lomakkeessa eritellään aine/materiaali, vaaran arviointi 
ja altistumisen määrä, toimenpiteet/suojavälineet ja lisätietoja. Hartelalla on erikseen 
lista aineista; tiedot aineista tulevat aliurakoitsijoilta. Jos aliurakoitsijalla on jotain 
haitallista tai vaarallista ainetta, tämän tulee ilmoittaa tästä tiedot pääurakoitsijalle. 
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Työntekijöillä, jotka ovat tällaisten aineiden kanssa tekemisissä, on tieto, taito ja vä-
lineet käsitellä sekä työskennellä haitallisten tai vaarallisten aineiden kanssa. 
Urakoitsijoiden tulee antaa vaarallisten aineiden luettelo, joissa on tarvittavat tiedot 
käytettävistä aineista. Työmaalla on oltava myös käyttöturvallisuustiedotteet työ-
maalla käytettävistä aineista. 
9 YHTEENVETO 
Hartelassa on alettu voimakkaasti panostaa työmaan turvallisuuteen. Uskon, että pi-
demmällä aikavälillä panostus tullaan näkemään onnettomuusluvun pienenemisenä, 
TR-mittauksen tuloksissa ja työstä johtuvien sairauksien vähenemisenä. Turvalli-
suussuunnitelma on tehty tarkastellulle työmaalle Hartelan ohjeiden mukaan. Kysei-
sen työmaan turvallisuussuunnitelma täyttää lakisääteiset vaatimukset ja noudattaa 
yleisiä ohjeistuksia. Hartelan turvallisuussuunnitelma ja sen sisältämät lomakkeet on 
räätälöity tarkoituksen mukaisiksi. Rakennusteollisuuden vastaavat lomakkeet ovat 
hieman sekavia, mutta sisältävät kaiken olennaisen.  
Aika on tällä hetkellä mielestäni suurimpia syitä riskien syntymiseen. Vaikka minulla 
on kokemusta työelämästä verrattain lyhyeltä ajalta, olen huomannut, että joka työ-
paikassa, jossa olen ollut, on aina kiire. Tällöin turvallisuus ja laatu mielestäni kärsi-
vät. Asiakkaat eivät ole niinkään kiinnostuneita muusta kuin käytettävistä euroista ja 
siitä, että rakennus saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Osa aliurakoitsijoista 
on pieniä muutaman hengen yrityksiä ja heillä on kädet täynnä töitä, mutta aika ei 
tunnu riittävän. Tästä johtuen tehdään hirveästi ylitöitä ja työt pyritään suorittamaan 
mahdollisimman nopeasti.   
On hienoa huomata, että isoihin yrityksiin on tullut turvallisuustrendi. Toki tässä on 
kyse muustakin kuin pelkästä turvallisuudesta. Kun työmaa on turvallinen, se myös 
näyttää hyvältä ja siistiltä näin ollen luo parempaa imagoa, jolloin yritys on tehok-
kaan ja myyvän näköinen. Onneksi turvallisuus on nykyään välttämätön osa hyvää 
imagoa, ja hyvän imagon tavoittelulla on konkreettinen positiivinen vaikutus työtur-
vallisuuteen. 
Ulkomaalainen työvoima on myös huomattavasti lisääntynyt työmailla. Tämä tulisi 
huomioida paremmin jatkossa turvallisuusasioissa. Kieli ja kulttuuri eivät ole yhte-
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näisiä ja Balkanilla varttunut henkilö ei ehkä aina ymmärrä Suomen määräyksiä ja 
työtapoja. Erilaisista kulttuureista tulevat ulkomaalaiset ovat jo työmailla, mutta tur-
vallisuusasioissa tähän ei ole mitenkään reagoitu. Perehdyttäminen on sangen hanka-
laa, kun yhteistä kieltä ei ole. Vaikka ulkomaalaisen henkilön työnantajan tulee täl-
löin hoitaa perehdytys, niin ikinä ei voi olla varma, onko asiat ymmärretty oikein.  
Vaikka parannettavaa löytyy aina ja käytännössä asiat voitaisiin toteuttaa paremmin, 
on Hartelassa työturvallisuutta koskevat asiat hoidettu verrattain mallikkaasti. Työ-
turvallisuuden malli on tehty hyvin ja palvelee tarkoitustaan pienistä puutteistaan 
huolimatta. 
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10 L02-2 TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
Yritys 
 
 
Laatija Tarkastaja Muutokset Pvm. 
Työmaan nimi/numero 
 
Rakennuttaja/tilaaja 
Osoite 
 
 
Puh. ja fax. Osoite Puh. ja fax. 
1. Kohteen 
turvallisuu-
den lähtö-
tiedot 
1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 
 
 
 
 
1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (liitteenä) 
 
 
 
 
1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (liitteenä) 
 
 
 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (liitteenä) 
 
 
 1.5 Työmaan aloittamisessa huomioidut turvallisuusasiat (muistilista liitteenä) 
 
 
 
 
1.6 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 
 
 
2. Yleinen 
työturvalli-
suus 
2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 
 
 
 
 
 
 
2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 
 
 
 
2.3 Vaaralliset aineet työmaalla/työilman epäpuhtaudet  
Tarvittaessa mittaukset 
 
 
 2.4 Asbestikartoitus rakennustyötä varten  
 
 
 
 
2.5 Melu- ja tärinähaitat 
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2.6 Vaaroista ilmoittaminen  
 
 
 
 
2.7 Tapaturmista ilmoittaminen 
 
 
 
3. Turvallisuus- 
organisaa-
tio 
3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja 
Yritys 
 
 
 Osoite, puh. ja fax. 
 
 
 
 
3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 
 
 
 
3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 
 
 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 
  
3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh. 
 
 3.6 Muut urakoitsijat 
 
 Yritys Yritys 
 
 
 
Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
 
Yritys Yritys 
 
 
Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
 
Yritys Yritys 
 
 
Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 
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 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti 
kaapit: 
 
paarit: 
 
 4.3 Ensiapulaukun haltijat 
 
 4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 
 
 
 
4.5 Yhteydenpito tapaturmavaarallisissa töissä 
 
5. Paloturvalli-
suus 
5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 
 
 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 
 
 
 
5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (liitteenä) 
 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 
 
 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 
 
 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 
 
   
Hoitaa 
6. Henkilöstöti-
lat ja  
järjestys 
6.1 Sosiaalitilat  
 
 
6.2 Ruokailutilat  
 
 
6.3 Työmaakonttori  
 
 
6.4 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma)  
 
 
6.5 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma)  
 
 
6.6 Varastot ja varastopaikat  
 
 
6.7 Jätehuolto  
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6.8 Ongelmajätteen käsittely  
 6.9 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja 
purkupaikat 
 
 
 6.10 Siivous 
 
 
 6.11 Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen  
 6.12 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt 
 
 
 
 
6.13 Putoamissuojaus  
 
 
6.14 Kulunvalvonta ja muut suojaukset  
 
 
6.15 Vartiointi  
 
 
6.16 Työkoneiden ja -laitteiden käyttöperiaatteet  
 
  
Hoitaa 
7. Turvallisuus-
suunnittelu 
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